

AKCIJSKI NAČRT FZV UM V LETU 2014

(nerealizirane naloge iz programa dela za leto 2013 in akcijskega načrta KOK UM FZV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013)

Akcijski načrt so pripravili:

Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica, prof. dr. Sonja Šostar Turk, prodekanica, izr. prof. dr. Gregor Štiglic, prodekan, viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, prodekanica, Andrej Černi, prodekan študent, viš. predav. mag. Vida Gönc, predstojnica katedre, Vlasta Jug, p. p. tajnica fakultete

Akcijski načrt je obravnaval Senat UM FZV na 28. izredni seji dne 10.07.2014 in Poslovodni odbor UM FZV na 29. izredni seji dne 11.07.2014.

Maribor, 10.07.2014

1 KRATKOROČNI PREDNOSTNI CILJI IN IZVEDBENE NALOGE FZV UM V LETU 2013

1.1 Izobraževalna dejavnost

Kratkoročni letni cilji za leto 2013	Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za doseg cilja	Odgovorna oseba	Rok za izvedbo	Realizacija (Da / Ne)	Opombe (V kolikor ni bilo realizacije navedite razlog)	Novi rok za izvedbo
Razvoj in akreditacija programov za izpopolnjevanje oz. vseživljenjsko učenje na FZV UM	2013: 1 - Priprava načrta ponudbe programov za izpopolnjevanje (za pridobitev certifikatov) - Priprava vloge za akreditacijo programov za izpopolnjevanje: <ul style="list-style-type: none"> o Napredna znanja v zdravstvu – modul – Medicinska tehnologija s simulacijami v zdravstvu. o Napredna znanja v zdravstvu – modul – Predpisovanje zdravil in nemedicinskih pripomočkov. 	Viš. predav. mag. Gönc, prodekanica za izobraževalno dejavnost	December 2013	Ne	Izdelane so vsebine in imenovana je delovna skupina za pripravo programov za izpopolnjevanje. Rok – junij 2014. Vodja delovne skupine Klavdija Čuček Trifkovič, mag. Marina Brumen, Barbara Donik, Ksenija Pirš, Petra Kamenšek, doc. dr. Miljenko Križmarič.	December 2014
	- Aktivnosti za pridobitev »licence« za organizacijo Funkcionalnega izobraževanja – Winfocus – Nursing modul – tržna dejavnost.	Izr. prof. dr. Majda Pajnkihar in Vlasta Jug v sodelovanju z Gregorjem Prosenom, dr. med.	December 2013	Ne	Pridobitev licence se ne bo izvedla in tega cilja ne bomo načrtovali v letu 2014, bo pa potekalo izobraževanje v okviru SIM centra.	Cilj ne bo izveden
	2013: 1 - Izvedba Funkcionalnega izobraževanja – Winfocus – Nursing – v primeru pridobitve licence.	Izr. prof. dr. Majda Pajnkihar in Vlasta Jug v sodelovanju z Gregorjem Prosenom, dr. med.	December 2013	Ne	Pridobitev licence se ne bo izvedla in tega cilja ne bomo načrtovali v letu 2014, bo pa potekalo izobraževanje v okviru SIM centra.	Cilj ne bo izveden
Razvoj in akreditacija študijskih programov	2013: Prenovljeni 4 študijski programi - Prenova študijskih programov 1. in 2. stopnje.	Viš. predav. mag. Klavdija Čuček Trifkovič,	April 2013	Delno	Prenova študijskega programa 1. in 2. stopnje Zdravstvena	November 2014

Kratkoročni letni cilji za leto 2013	Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za doseg cilja	Odgovorna oseba	Rok za izvedbo	Realizacija (Da / Ne)	Opombe (V kolikor ni bilo realizacije navedite razlog)	Novi rok za izvedbo
		prof. dr. Sonja Šostar Turk			nega je delno realizirana (predana organom UM), vendar bo program še dodatno prenovljen, ostali študijski programi še niso bili prenovljeni.	
	<p>2013: Pripravljene 4 vloge novih študijskih programov za leto 2014/2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Priprava vloge akreditacije novega študijskega programa za leto 2014/2015 po Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov: <ul style="list-style-type: none"> o Urgentna stanja v zdravstveni obravnavi pacienta – specializacija. o Gerontološka zdravstvena nega – specializacija. o Perioperativna zdravstvena nega – specializacija. o Preventivna prehrana in klinična dietetika – specializacija. 	<p>Urgentna stanja: predav. Anton Koželj, predav. Darko Čander, prof. dr. Sonja Šostar Turk, Alenka Marsel</p> <p>Preventivna prehrana in klinična dietetika: doc. dr. Cirila Hlastan Ribič, prof. dr. Sonja Šostar Turk, viš. predav. mag. Klavdija Čuček Trifkovič, viš. predav. mag. Vida Gönc.</p> <p>Ostalo: Vodstvo</p>	December 2013	Delno	Študijski programi oz. smeri na 2. stopnji (Urgentna stanja in Gerontološka zdravstvena nega so v intenzivni pripravi), ostale smeri se bodo pripravile v letu 2014. Nove smeri bodo posredovane v nadaljnjo obravnavo organom UM.	December 2014
	<p>2013: Pripravljena vloga (osnutek vloge in podlage)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Priprave na akreditacijo novega študijskega programa Zdravstvena nega 3. stopnja (akreditacija za študijsko leto 2014/2015). - Prijava na razpis za spodbujanje odprtosti visokega šolstva v mednarodno okolje (v kolikor bo razpis objavljen – predvidoma november 2013). 	Izr. prof. dr. Majda Pajnikihar, prof. dr. Sonja Šostar Turk, viš. predav. mag. Klavdija Čuček Trifkovič, Vlasta Jug	December 2013	Delno	Akreditacija študijskega programa 3. stopnje Zdravstvena nega je v intenzivni pripravi. Prijava na razpis za spodbujanje odprtosti visokega šolstva v mednarodno okolje je bila uspešno realizirana in UM FZV je pridobila sredstva za ta namen.	December 2014

Kratkoročni letni cilji za leto 2013	Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za doseg cilja	Odgovorna oseba	Rok za izvedbo	Realizacija (Da / Ne)	Opombe (V kolikor ni bilo realizacije navedite razlog)	Novi rok za izvedbo
Prijava transnacionalnega izobraževanja (Prepoznavnost FZV v okoljih, iz katere prihajajo tuji študenti)	2013: 2 (za leto 2013/2014) <ul style="list-style-type: none"> - Ponovna vzpostavitev kontaktov za pripravo transnacionalnega izobraževanja v Avstriji s ProPraxis - Management v zdravstvu in socialnem varstvu 2. Stopnja. - Priprava vloge za prijavo transnacionalnega izobraževanja v sodelovanju z Avstrijo – ProPraxis. 	Prof. dr. Sonja Šostar Turk, Vlasta Jug	December 2013	Delno	Potekajo aktivnosti za pripravo izobraževanja, vendar zaradi pomanjkljive zakonodaje na tem področju še ni bila mogoča realizacija.	December 2014
	<ul style="list-style-type: none"> - Vzpostavitev kontaktov za pripravo transnacionalnega izobraževanja v Srbiji (za leto 2014/2015). - Priprava vloge za prijavo transnacionalnega izobraževanja v sodelovanju z Republiko Srbijo. 	Izr. prof. dr. Majda Pajnikihar, prof. dr. Sonja Šostar Turk	Leto 2014	Ne	Zaradi pomanjkljive zakonodaje na tem področju ni bila mogoča realizacija. V letu 2014 ne bomo načrtovali izvedbe.	Cilj ne bo izveden
Priprave in zagotovitev potrebnih pogojev za izvajanje študijskih programov	2013: 1 <ul style="list-style-type: none"> - Izvedba dodatnega tečaja za Moodle na FZV, ki jo organizira RCUM. - Spodbujanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev za prijavo na vsaj eno delavnico, ki jo organizira RCUM (nadaljevalni tečaj). 	Vlasta Jug, prof. dr. Sonja Šostar Turk, viš. predav. mag. Klavdija Čuček Trifkovič.	September 2013	Delno	V času zimskega izpitnega obdobja od 27. 1. 2014 do 21. 2. 2014 nameravamo izvesti delavnico »Prehod na Moodle 2.5« v obsegu dveh šolskih ur.	Februar 2014
Povečanje števila incoming and outgoing študentov	2013: min 2 študenta FZV, ki bosta del študija opravljala v tujini; za študijsko leto 2013/2014 – min 2 tuja študenta, ki bosta del študija opravljala na FZV UM <ul style="list-style-type: none"> - Priprava gradiv v tujem jeziku. - Priprava nabora predmetov v tujem jeziku. 	Center za mednarodno dejavnost – asist. dr. Helena Blažun, prof. dr. Sonja Šostar Turk, predstojniki kateder.	Oktober 2013	Delno	Nabor predmetov v tujem jeziku je bil izveden, gradiva v tujem jeziku pa niso bila v celoti pripravljena. 2 študenta sta opravila del študijskih obveznosti v tujini, 3 tuji študenti pa so	Oktober 2014

Kratkoročni letni cilji za leto 2013	Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za doseg cilja	Odgovorna oseba	Rok za izvedbo	Realizacija (Da / Ne)	Opombe (V kolikor ni bilo realizacije navedite razlog)	Novi rok za izvedbo
					opravili del študijskih obveznosti na FZV UM.	
Sodelovanje s Kariernim centrom UM	<ul style="list-style-type: none"> - Izvedba predavanj o delovanju skupine prostovoljcev na FZV UM: <ul style="list-style-type: none"> o viš. predav. mag. Mateja Lorber, o predav. Barbara Donik. - Izvedba predavanj o osnovnih postopkih oživljanja in uporabi defibrilator: - predav. Anton Koželj. 	<p>Viš. predav. mag. Klavdija Čuček Trifkovič</p> <p>Viš. predav. mag. Klavdija Čuček Trifkovič Predav. Anton Koželj</p>	Januar 2013	Delno	Izvedeno je bilo predavanje o delovanju skupine prostovoljcev. V letu 2014 bomo	September 2014

1.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost ter sodelovanje z gospodarstvom

Kratkoročni letni cilji za leto 2013	Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za doseg cilja	Odgovorna oseba	Rok za izvedbo	Realizacija (Da / Ne)	Opombe (V kolikor ni bilo realizacije navedite razlog)	Novi rok za izvedbo
Imenovanje prodekana za raziskovalno dejavnost	<ul style="list-style-type: none"> - Priprava in objava razpisa za imenovanje prodekana za raziskovalno dejavnost. 	Izr. prof. dr. Majda Pajnikihar, Vlasta Jug	Avgust 2013	Da	FZV UM je podala rektorju UM predlog za imenovanje v. d. prodekana, vendar je bil predlog zavrnjen.	Maj 2014
Spremljanje rezultatov prijav na JR ARRS o financiranju znanstveno raziskovalnega dela	<ul style="list-style-type: none"> - Pripraviti letno analizo uspešnosti prijav na ARRS o financiranju znanstveno raziskovalnega dela in po potrebi priprava in izvedba ustreznih ukrepov. - Prijava drugih projektov. 	Prodekan za raziskovalno dejavnost	December 2013	Delno	Nimamo še skoraj nobenih rezultatov prijav na ARRS.	December 2014
Priprava in oddaja kakovostnih prijav na javne razpise nacionalnih financerjev RRI dejavnosti in financerjev EU in izven EU	<p>2013: Prijava na projekte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - temeljni projekti: - aplikativni projekti: 1 (prof. dr. Sonja Šostar Turk) - CRP projekti: 2 (prof. dr. Sonja Šostar Turk, izr. prof. dr. Majda Pajnikihar) - podoktorski projekti: <ul style="list-style-type: none"> - Spodbujanje visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev k prijavam na razpise in povezovanju pri prijavah, ustrezna podpora raziskovalcem pri iskanju razpisov in potencialnih partnerjev ter možnosti financiranja razvojnih, znanstveno-raziskovalnih, inovacijskih in drugih projektov. 	Prodekan za raziskovalno dejavnost, prof. dr. Sonja Šostar Turk, doc. dr. Sabina Fijan, izr. prof. dr. Majda Pajnikihar, predstojniki inštitutov	Ob razpisu	Delno	<p>Pripravili in oddali smo približno 20 projektnih prijav; pridobili smo projekt ZZS »Funkcionalna ergonomija in razbremenitev delavcev zaposlenih v javnem zdravstvenem sistemu« mentorstvo za mladega raziskovalca, študentski projekti se izvajajo v okviru programa <u>Po kreativni poti do praktičnega znanja</u>, in so sledeči:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih ○ Ergonomski pristopi 	September 2014

Kratkoročni letni cilji za leto 2013	Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za doseg cilja	Odgovorna oseba	Rok za izvedbo	Realizacija (Da / Ne)	Opombe (V kolikor ni bilo realizacije navedite razlog)	Novi rok za izvedbo
					pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem varstvu <ul style="list-style-type: none"> o Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti rehospitalizacije pacientov v bolnišničnem IS - Švicarski projekt v okviru programa SCOPES: <ul style="list-style-type: none"> o Predicting patient's future health state: Development and deployment of fast, effective, and interpretable algorithms for healthcare 	
	2013: Prijava na projekte 7OP: vsaj 1 prijava.	Center za mednarodno dejavnost, Raziskovalni inštitut, Inštitut za zdravstveno nego	Ob razpisih	Da	Aktivnosti so se izvajale z WFK inštitut Nemčija, prijava predstavljena na leto 2014	Zaključeno
	2013: Prijava na druge mednarodne raziskovalne projekte EU (npr. EUREKA, ERA-NET): 1	Center za mednarodno dejavnost, Raziskovalni inštitut	Ob razpisih	Delno	4 projekti narejeni na FZV UM, prijavljeni pa preko FERl-ja	Zaključeno
Posodobitev raziskovalne	- Prijava na javni razpis ARRS za sofinanciranje	Izr. prof. dr. Majda	Ob razpisih –	Delno	Prijava na razpis ARRS.	Zaključeno

Kratkoročni letni cilji za leto 2013	Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za doseg cilja	Odgovorna oseba	Rok za izvedbo	Realizacija (Da / Ne)	Opombe (V kolikor ni bilo realizacije navedite razlog)	Novi rok za izvedbo
infrastrukture	znanstvenih sestankov (načrt 2013 – vsaj 1 znanstveni sestanek). <ul style="list-style-type: none"> - Prijava na javni razpis ARRS za nakup mednarodne znanstvene literature in baz podatkov. - Prijava na druge razpise s področja raziskovalne infrastrukture (načrt 2013 – oprema laboratorijev). - Prijave na javni razpis ARRS za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme. 	Pajnkihar, Prodekan za raziskovalno dejavnost, Nevenka Balun, prof. dr. Sonja Šostar Turk, doc. dr. Miljenko Križmarić	predvidoma aprila 2013		Nakup mednarodne znanstvene literature je bil realiziran.	
	<ul style="list-style-type: none"> - Nabava opreme za mikrobiološki laboratorij glede na finančno stanje FZV: <ul style="list-style-type: none"> o RealTime PCR – za DNK analize. o Spectrofotometer – naprava za merjenje koncentracije v raztopinah. 	Prof. dr. Sonja Šostar Turk, doc. dr. Sabina Fijan	December 2013	Ne	Zaradi finančnega stanja ni bila možna realizacija	Cilj ne bo izveden
Promocija znanstvenih rezultatov in dvig prepoznavnosti FZV UM	<ul style="list-style-type: none"> - Izvajanje mehanizmov promocije rezultatov raziskovalnega dela in povečanje prepoznavnosti FZV UM v raziskovalnem okolju – preko znanstvenih sestankov (vsaj en glede na razpis). 	Prodekan za raziskovalno dejavnost	Po uspešni prijavi razpisa	Da	V letu 2014 bomo izdali zbornik z naslovom »Znanstvenoraziskovalno delo na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru 2012 - 2013« - pripravljen osnutek	Marec 2014
Okrepitev sistemske komunikacije in sodelovanja z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja	2013: 1 <ul style="list-style-type: none"> - Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih delavcev, ki so prišli na fakulteto in niso sodelovali v pedagoškem procesu 	Prodekan za raziskovalno dejavnost, prof. dr. Sonja Šostar Turk	December 2013	Ne	Neodobritev predvidene evropske štipendije.	Trajna naloga

1.3 Mednarodna dejavnost

Kratkoročni letni cilji za leto 2013	Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za doseg cilja	Odgovorna oseba	Rok za izvedbo	Realizacija (Da / Ne)	Opombe (V kolikor ni bilo realizacije navedite razlog)	Novi rok za izvedbo
Pridobivanje in izvajanje mednarodnih projektov s področja študijske dejavnosti iz EU, kjer je FZV UM nosilka projekta (programi VŽU – npr. Jean Monnet, Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, transverzalni programi; TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, Programi teritorialnega sodelovanja (npr. Alpine Space, Srednja Evropa, Jugovzhodna Evropa, Mediteran, Espon, Urbact, Interreg ipd.), Operativni programi (SI-AT, SI-HU, SI-HR ipd.), Daphne itd., Programi Evropskih strukturnih skladov)	2013: 3 - Pridobivanje novih mednarodnih projektov s področja študijske dejavnosti iz EU, kjer je FZV UM nosilka projekta.	Prodekan za raziskovalno dejavnost, predstojniki inštitutov	Skozi leto	Da	V realizaciji – pogovori potekajo z inštitucijo v Švici	Trajna naloga
	2013: 2 - Pridobivanje in izvajanje mednarodnih projektov s področja študijske dejavnosti iz EU, kjer univerza sodeluje kot partnerska institucija	Prodekan za raziskovalno dejavnost, predstojniki inštitutov	Skozi leto	Ne	Ni realizirano	Trajna naloga

1.4 Strokovne dejavnosti

1.4.1 Kadrovski načrt in kadrovska politika

Kratkoročni letni cilji za leto 2013	Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za doseg cilja	Odgovorna oseba	Rok za izvedbo	Realizacija (Da / Ne)	Opombe (V kolikor ni bilo realizacije navedite razlog)	Rok za izvedbo
Reorganizacija organizacijskih enot FZV UM	- Priprava nove sistemizacije – organiziranost enot FZV UM.	Izr. prof. dr. Majda Pajnkihar, Vlasta Jug, Mojca Jež Gole	December 2013	Delno	Spremembe sistemizacije so pripravljene, niso pa še bilo obravnavane na Senatu FZV UM in na Sistemizacijski komisiji UM	Oktober 2014
Prehajanje pogodbenih razmerij v delovna razmerja	- 2012: 306 pogodbenih zaposlitev - 2013: 306 - Izdelava analize prehoda pogodbenih razmerij v delovna razmerja. - Smiselnost prehoda pogodbenih razmerij v delovna razmerja.	Izr. prof. dr. Majda Pajnkihar, Vlasta Jug	December 2013	Delno	FZV UM si prizadeva za zaposlovanje novih sodelavcev, ki je odvisno od razpoložljivih kadrov na trgu dela in od zakonskih omejitev pri zaposlovanju v skladu z ZUJF-om.	Trajna naloga
Uskladitev pravilnikov fakultete z univerzitetnimi pravilniki	- Priprava pravilnika o izobraževanju.	Vlasta Jug, Mojca Jež Gole	Julij 2013	Delno	Pripravljen osnutek	September 2014
	- Dodatna usposabljanja in izobraževanja - interna izobraževanja: <ul style="list-style-type: none"> o s področja raziskovanja – raziskovalnih metodologij, o s področja visokošolske didaktike, o uporabe e-učnega okolja, o uporaba mobilne učilnice. 	Prodekan za raziskovalno dejavnost, predstojniki inštitutov, prodekani, izr. prof. dr. Slavko Cvetek	Skozi leto	Da	Izvedena je bila predstavitev raziskovalnega dela na FZV UM v okviru Inštituta za zdravstveno nego FZV UM in Raziskovalnega inštituta FZV UM dne 19.11.2013	Zaključeno

1.4.2 Investicije in investicijsko vzdrževanje

Kratkoročni letni cilji za leto 2013	Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za doseg cilja	Odgovorna oseba	Rok za izvedbo	Realizacija (Da / Ne)	Opombe (V kolikor ni bilo realizacije navedite razlog)	Novi rok za izvedbo
Uporabnost zemljišča na Kopah	Pregled uporabnosti zemljišča na Kopah.	Delovna skupina	December 2013	Delno	V mesecu septembru smo si ogledali zemljišče na Kopah. Pridobili smo tudi cenitvena poročila o vrednosti nepremičnine na Kopah. Delovna skupina ni bila imenovana. Zadeva je v postopku na UM.	September 2014
Adaptacija stavbe na Tyrševi ulici 19	Priprava idejnega načrta uporabe stavbe.	Delovna skupina, ki jo sestavljajo: Izr. prof. dr. Majda Pajnkihar, članica Prof. dr. Sonja Šostar Turk, članica, Viš. predav. mag. Vida Gönc, članica, Alenka Marsel, članica Andrej Černi, študent	December 2013	Ne	Aktivnosti v zvezi z adaptacijo stavbe na Tyrševi so bile ustavljene, saj FZV UM nima sredstev za adaptacijo Tyrševe. Želimo razširitev prostorov na obstoječi lokaciji Žitna ulica 15.	December 2014
Vzdrževanje objekta FZV UM in okolice	<ul style="list-style-type: none"> - Priprava čitalnice. - Ureditev kolesarnice. - Ponovna vzpostavitev varovanja objekta in okolice. - Ureditev okolice. 	Vlasta Jug, Vinko Verlič	Skozi leto	Delno	Pridobljeni so načrti za ureditev okolice in čitalnico. Zaradi ugotovljenih pomankljivosti pri idejni zasnovi preureditve okolice bo le-ta izvedena v spomladanskih mesecih 2014. Za širitev čitalnice moramo pridobiti OPPN in gradbeno dovoljenje.	Skozi leto

1.4.3 Informatizacija

Kratkoročni letni cilji za leto 2013	Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za doseg cilja	Odgovorna oseba	Rok za izvedbo	Realizacija (Da / Ne)	Opombe (V kolikor ni bilo realizacije navedite razlog)	Novi rok za izvedbo
Izboljšati kadrovske zasedenosti delovnih mest, ki zmanjšujejo tveganje napak in odpovedi v informacijskem sistemu UM	2013: 60 % pokritost <ul style="list-style-type: none"> ○ Pokritost delovnih mest, ki bi zmanjševale tveganje napak in odpovedi v informacijskem sistemu FZV UM – nadomeščanje odgovornih za informacijski sistem. ○ Pokritost delovnega mesta za vzdrževanje sistema z zunanjimi izvajalci 	Aleš Turk	December 2013	Ne	<p>Kadrovske zasedenosti se je pokritost zmanjšala, ker ima Center za uporabo IKT v zdravstvu sedaj samo enega zaposlenega. Sredstva za zunanje izvajalce niso bila v planu za leto 2013. Predlagamo zaposlitev novega sodelavca oziroma sklenitev pogodbe z zunanjim izvajalcem za pomoč pri vzdrževanju.</p> <p>Glede na varčevalne ukrepe in nezaposlovanje je ta cilj neizvedljiv. Tveganja napak in odpovedi v informacijskem sistemu se povečujejo zaradi starosti informacijske opreme. Nadomeščanje odgovornih za informacijski sistem ni, kar pomeni, da so se roki za odprave napak podaljšali. RCUM nam zaradi pomanjkanja kadrov prav tako ne more nuditi dodatne podpore. Glede na to, da zaenkrat ni predvidenih dodatnih vlaganj v vzdrževanje informacijskega sistema, je nesmiselno postavljati realne roke za izvedbo tega cilja.</p>	Skozi leto

1.4.4 Promocijska dejavnost

Kratkoročni letni cilji za leto 2013	Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za doseg cilja	Odgovorna oseba	Rok za izvedbo	Realizacija (Da / Ne)	Opombe (V kolikor ni bilo realizacije navedite razlog)	Novi rok za izvedbo
Izvajanje splošnih promocijskih aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Posodobitve profila na Facebooku (in Twitterju). 	Študentski svet UM FZV, Delovna skupina za promocijo, Marko Uršič	Junij 2013	Da		Trajna naloga

Kratkoročni letni cilji za leto 2013	Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za doseg cilja	Odgovorna oseba	Rok za izvedbo	Realizacija (Da / Ne)	Opombe (V kolikor ni bilo realizacije navedite razlog)	Novi rok za izvedbo
	<ul style="list-style-type: none"> Priprava promocijskega materiala SIM centra. 	Delovna skupina za promocijo, doc. dr. Miljanko Križmarić	Avgust 2013	Ne	Trenutna prioriteta je vzpostavitev delovanja opreme Simulacijskega centra in njegovih instalacij, saj se več let ni delalo na tem.	Oktober 2014
	<ul style="list-style-type: none"> Priprava programa promocije SIM centra. 	Doc. dr. Miljenko Križmarić	Avgust 2013	Ne	Pred promocijo bomo morali pripraviti vsebine, ki bi jih nato promovirali. Pričeli smo z vsebinami »Odvzema krvi iz arterij«.	Oktober 2014
Prenova spletnih strani FZV – ciljno usmerjeno informiranje	<ul style="list-style-type: none"> Priprava plana za izkoriščanje mobilne učilnice za promocijo novih načinov izvajanja študija zdravstvene nege/ved (mogoče tudi na znanstvenoraziskovalni način). 	Izr. prof. dr. Slavko Cvetek	September 2013	Ne	Izvedba naloge zahteva celostni in projektni pristop (imenovanje delovne skupine – določitev ciljev in prioritete)	Cilj ne bo izveden
Promocija FZV v tujem jeziku	<ul style="list-style-type: none"> Prenova spletnih strani – tudi v angl. jeziku. 	Delovna skupina za prenovu spletnih strani v sestavi: <ul style="list-style-type: none"> izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC, predsednik, viš. predav. mag. Vida GÖNC, članica, asist. Igor PERNEK, član, Dominika VRBNJAK, mag. zdr. nege, članica, Alenka MARSEL, ekon., članica, Marko URŠIČ, dipl. inž. str., član, Andrej ČERNI, študent, član. Dodatno tudi: izr. prof. dr. Slavko Cvetek	Junij 2013	Ne	Delovna skupina je svoje poročilo oddala vodstvu FZV UM v mesecu juniju 2013. V poročilu je komisija zbrala pomanjkljivosti trenutnih spletnih strani in navedla naslednje možnosti za reševanje teh problemov: <ol style="list-style-type: none"> Postavitev nove spletne strani s strani zunanega izvajalca (podobno kot imajo to urejeno na ZF UL, FVZ UP in VSZN Jesenice). Postavitev spletnih strani v okviru spletnih strani UM (http://www.um.si). Prenova obstoječih spletnih strani (problem zastarelega sistema Joomla). Z vodstvom je bil dosežen dogovor o postavitvi novih spletnih strani, v študijskem letu 2013/14 pa bo potrebno sprejeti odločitev ali bo izvedba prepuščena zunanjemu	December 2014

Kratkoročni letni cilji za leto 2013	Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za doseg cilja	Odgovorna oseba	Rok za izvedbo	Realizacija (Da / Ne)	Opombe (V kolikor ni bilo realizacije navedite razlog)	Novi rok za izvedbo
					izvajalcu ali pa bo fakulteta izobrazila lasten kader za prehod na novo sodobnejšo platformo za postavitev spletnih strani.	

1.4.5 Ostale strokovne dejavnosti

Kratkoročni letni cilji za leto 2013	Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za doseg cilja	Odgovorna oseba	Rok za izvedbo	Realizacija (Da / Ne)	Opombe (V kolikor ni bilo realizacije navedite razlog)	Novi rok za izvedbo
Optimizacija poslovnih procesov za izboljšanje delovnih pogojev in pohitritev dela strokovnih služb	Priprava aplikacije za spremljevalne aktivnosti različnih sej (senat, PO, kolegij, komisije...).	Vlasta Jug, Marko Uršič	Plan 2014	NE		Oktober 2014
	- Analiza procesa delovodnika in analiza aplikacij za delovodnik.	Vlasta Jug, Ines Mlakar, Simona Novak	Avgust 2013	Ne	V letu 2014	September 2014
	- Analiza sistemov za beleženje delovnega časa ter stroškov za zamenjavo »TIRANA«.	Vlasta Jug, Simona Novak, Ines Mlakar	Avgust 2013	Ne	V letu 2014	September 2014
Priprava spletnih strani na univerzitetni podlagi spletnih strani UM	Prijava na gostovanje na spletnih straneh UM.	Marko Uršič	Glede na možnosti prijave	Ne	Gostovanje na spletnih straneh UM je možno, vendar UM ne nudi nobene podpore pri postavitvi in upravljanju. To mora zagotoviti vsaka članica zase, z ustreznim šolanjem kadra ali pa s pomočjo zunanjih izvajalcev.	Glede na možnosti prijave
	- Izpopolnjevanje za delo na gostujočih spletnih straneh.	Marko Uršič	Glede na možnosti prijave	Ne	Gostovanje na spletnih straneh UM je možno, vendar UM ne nudi nobene podpore pri postavitvi in upravljanju. To mora zagotoviti vsaka članica zase, z ustreznim šolanjem kadra ali pa s pomočjo zunanjih izvajalcev.	Glede na možnosti prijave
	- Priprava in prenova spletnih strani FZV UM v sodelovanju z ostalimi zaposlenimi.	Delovna skupina za prenovu spletnih strani v sestavi: <ul style="list-style-type: none"> Izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC, predsednik, viš. predav. mag. Vida GÖNC, članica, asist. Igor PERNEK, član, Dominika 	Skozi leto	Delno	Delovna skupina je svoje poročilo oddala vodstvu FZV UM v mesecu juniju 2013. V poročilu je komisija zbrala pomanjkljivosti trenutnih spletnih strani in navedla naslednje možnosti za reševanje teh problemov: <ol style="list-style-type: none"> Postavitev nove spletne strani s strani zunanjega izvajalca (podobno kot imajo to urejeno na ZF UL, FVZ UP in VSZN Jesenice). Postavitev spletnih strani v okviru spletnih strani UM (http://www.um.si). Prenova obstoječih spletnih strani (problem 	December 2014

Kratkoročni letni cilji za leto 2013	Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za dosego cilja	Odgovorna oseba	Rok za izvedbo	Realizacija (Da / Ne)	Opombe (V kolikor ni bilo realizacije navedite razlog)	Novi rok za izvedbo
		VRBNJAK, mag. zdr. nege, članica, <ul style="list-style-type: none"> Alenka MARSEL, ekon., članica, Marko URŠIČ, dipl. inž. str., član, Andrej ČERNI, študent, član. 			zastarelega sistema Joomla). Z vodstvom je bil dosežen dogovor o postavitvi novih spletnih strani, v študijskem letu 2013/14 pa bo potrebno sprejeti odločitev ali bo izvedba prepuščena zunanjemu izvajalcu ali pa bo fakulteta izobrazila lasten kader za prehod na novo sodobnejšo platformo za postavitev spletnih strani.	

1.5 Nadzorne dejavnosti fakultete

Kratkoročni letni cilji za leto 2013	Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za dosego cilja	Odgovorna oseba	Rok za izvedbo	Realizacija (Da / Ne)	Opombe (V kolikor ni bilo realizacije navedite razlog)	Novi rok za izvedbo
Izboljšanje rezultatov Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ	<ul style="list-style-type: none"> Priprava gradiva za obvladovanje tveganj notranjega nadzora javnih financ. 	Izr. prof. dr. Majda Pajnkihar, Zvonka Murko, Vlasta Jug, Mojca Tovornik	December 2013	Ne.	Bomo vključili v program dela za leto 2014 (realizacija predvidoma februarja 2014)	Trajna naloga